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Цели программы, решаемые задачи

1

3

2

Снижение 

рисков 

чрезвычайных 

ситуаций

Рабочие места 

на время производства 

работ

Подготовка национальных 

кадров

Создание 

транс-национальных 

институтов 
Обеспечение 

безопасных 

условий 

проживания

Социальная 

реабилитация 

населения

Киргизия

реабилитация территорий 

в районе п. Мин-Куш и 

п. Каджи-Сай

Таджикистан

реабилитация территорий 

в районе г. Истиклол

Экологический мониторинг

Радиационный мониторинг

Социально-гигиенический 

мониторинг 
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Финансовый план реализации Программы

Бюджет программы составляет 3 155 092,40 тыс. руб.

2013 – 2016 

Освоено: 196 780,25

управление программой 36 582,52

НИР (оценка состояния объектов) 55 226,80

гармонизация законодательства 8 955,10

создание банка технических решений 5 553,30

инженерные изыскания (Киргизия) 9 652,90

инженерные изыскания (Таджикистан) 10 583,30

проектирование (Киргизия) 22 955,29

разработка РД (Киргизия) 19 034,04

проектирование (Таджикистан) 24 748,00

экспертиза проектной документации 3 489,00

Не освоено: 144 190,06

выполнение работ (Киргизия) 51 403,59

разработка РД (Таджикистан) 41 246,41

выполнение работ (Таджикистан) 51 540,06

Экономия 19 225,02

управление программой 57 916,53

подготовка национальных кадров 17 212,40

социально-гигиенический мониторинг 84 000,00

реабилитация территорий в Киргизии 1 912 063,29

реабилитация территорий в Таджикистане 721 262,55

создание транс-национальных институтов 2 442,30

2017 – 2023 

360 195,33 тыс. руб. 2 794 897,07 тыс. руб.

1 этап 2 этап
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Реабилитация территорий урановых производств в Киргизии

Полностью завершены работы по 1-му контракту 

стоимостью 686,2 млн рублей. 

Выполнены дополнительные работы для повышения 

безопасности.

Подготовительные работы1 Работы основного периода2

Заключен 2-й контракт на сумму 1,03 млрд рублей.

Завершение работ - 2023 г.

Дальнее: 

реконструирована 

дамба, созданы 

инженерные 

барьеры

Туюк-Суу: 

повышена 

устойчивость 

бортов

Перевозки РАО 

с Туюк-Суу на Дальнее 

(ликвидация Туюк-Суу)

Перевозки РАО 

с Талды-Булак на Дальнее 

(ликвидация Талды-Булак)

Закрытие 

(рекультивация) 

Дальнего

Каджи-Сай 

рекультивировано

Туюк-Суу: 

реконструкция 

системы 

водоотведения

Созданы 

3 площадки

инженерной 

поддержки

Реконструк-я 

3-х автодорог

(5,5 км)

Создана инженерная площадка 

на Талды-Булак

Построены 2 моста через 

р. Туюк-Суу
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Старт работ в Таджикистане

Текущий статус Стоимость контракта

Контракт заключен 717,4 млн руб.

Рабочая документация

Перенос ЛЭП

Строительная 

площадка

Работы на ХХ 

2-й очереди

Выполняемые работы  

✓ Разработка рабочей документации

✓ Инженерная подготовка (строительные площадки, автодороги)

✓ Перенос ЛЭП

✓ Рекультивация отвалов ФБР, 4-х карт хвостохранилищ

График исполнения контракта

III кв. 2022 г III кв. 2023 гIV кв. 2022 г I кв. 2023 г II кв. 2023 г IV кв. 2023 г

Завершение работ на ФБР

Передислокация на ХХ

Рекультивация 

отвалов ФБР
Работы на ХХ 

3, 4-й очередей

Работы на ХХ 

1-й очереди.

Полное 

завершение.
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Экологический и социально-гигиенический мониторинг

Полевые работы: отобрано 9 проб воды, 411 проб почвы, 13 000 измерений МАЭД гамма-
излучения на хвостохранлищах I-IV очереди, фабрике бедных руд и ее отвалах, в г. Истиклол и п. 
Старый Табошар.
Лабораторные исследования: определение суммарной и удельной активности гамма-излучающих 
радионуклидов; определение суммарной альфа-активности. 

Таджикистан: собраны формы по Расуловскому и Гафуровскому районам

Киргизия: собраны формы по Жумгальскому, Кочкорскому, Тонскому, Тюпскому районам.

Все полученные данные введены в МД Регистр.

Обследовано 2 210 человек в г. Истиклол (Таджикистан), 354 человека в поселке Мин-Куш и 148 

человек в поселке Каджи-Сай (Киргизия). 

В г. Истиклол выявлен 1 случай ЗНО, в поселках Мин-Куш и Каджи-Сай ЗНО не обнаружено.

Начато поэтапное создание медико-демографического регистра населения. Разработано 

программное обеспечение ввода медико-демографической информации в Регистр.

Разработчик программы ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России.

В 2019 году хвостохранилище «Каджи-Сай приведено в безопасное состояние. Реализуется 
программа мониторинга. Участки с повышенными уровнями мощности дозы гамма-излучения 
отсутствуют. Значений, превышающих радиационно-гигиенические критерии, не обнаружено.

I-е полугодие 2022 г.
Регистрация ПО для обеспечения медико-демографического регистра в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности РФ. Передача лицензии на право безвозмездного пользования 

МЧС Киргизской Республики.

Оценка целевых индикаторов 

Программы

Исследования экологической и 

радиационной обстановки

Флюорографическое 

обследование населения

Сбор форм № 7 за 2020, 2021 

годы по районам производства 

работ 

Формирование медико-

демографического регистра2
0

2
1

 г
.

1

2

3

4

5

Работы выполняются ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России. Цена контракта - 84 млн руб.
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Финансирование Программы

Общая 
задолженность

403 млн руб.

Факт на 31.12.2021

Россия 75 % Казахстан 15 %

Киргизия 5 % Таджикистан 5 %

3,155

млрд руб.

1,846

млрд руб.

Россия 92 %

Казахстан 0,5 %

Таджикистан 2,5 %Киргизия 5 %

Программа

Задолженность
Казахстана

345 млн руб.

Задолженность
Таджикистана

58 млн руб.
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Прогноз остатков финансовых 

средств, млн руб.

2020           2021          2022          2023

На заседании Экономического совета СНГ 
Республикой Казахстан предложена схема 

погашения задолженности. 
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